

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-২
www.moedu.gov.bd

বিষয়: এন্টাবলিশমেন্ট অব "ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) (১ম সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এন্টাবলিশমেন্ট অব "ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (IEIMS) (১ম সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) এর ৫ম সভা গত ০৪/০৪/২০২২ তারিখে জুম প্রাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দীক। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:


- ০১। জনাব মো: বেলায়েত হোসেন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ০২। ড. মো: আমজাদ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। জনাব হাবিবুর রহমান, মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, সোনারগাঁও রোড (গলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
- ০৪। জনাব মো: শূকুর আলী, মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক সেक्टर, আইএমইডি, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
- ০৫। বেগম ইসরাত জাহান তসলিম, অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা উইং, অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
- ০৬। ড. নুরুন নাহার, যুগ্মপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
- ০৭। সৈয়দা নওয়ারা জাহান, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৮। প্রফেসর মো: সামছুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, IEIMS, ব্যানবেইস, সোনারগাঁও রোড (গলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
- ০৯। ড. মো: নাসির উদ্দিন গনি, উপ প্রকল্প পরিচালক, IEIMS, ব্যানবেইস, সোনারগাঁও রোড (গলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
- ১০। চেয়ারম্যান, সকল শিক্ষা বোর্ড।
- ১১। নিশাত জাহান, উপসচিব, এনইসি-এক নেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলানগর, ঢাকা।
- ১২। জনাব মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম, উপসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ১৩। জনাব মো: তারিকুল ইসলাম খান, উপসচিব (বাজেট-২), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৪। বেগম মুর্শিদা শারমিন, উপসচিব, মিডিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১৫। জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসউদ, সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন-৪), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ১৬। জনাব মো: কায়ছার রহমান, পরিচালক, ব্যানবেইস, সোনারগাঁও রোড (গলাশী-নীলক্ষেত), ঢাকা।
- ১৭। জনাব আসমা নাসরীন, উপসচিব (পরিকল্পনা-৫) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- ২.০ উপস্থাপন:

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। ব্যানবেইস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন IRIMS প্রকল্পের ৫ম পিএসসি সভার আলোচ্য বিষয়সহ বিস্তারিত উপস্থাপনের জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেসারস বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে।

৩.০ আলোচনা:

- ৩.১: প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের উদ্দেশ্য, আউটকাম, কার্যক্রমসহ অংগভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক বিষয়াবলি উপস্থাপন করেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অংগভিত্তিক মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতিসহ প্রকল্পের অসমাপ্ত কার্যক্রমের সময়সীমা কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। আর্থিক অগ্রগতির বিষয়ে অর্থ বিভাগের উপসচিব বলেন প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি নির্দিষ্ট পর্যায়ে হলেও আর্থিক অগ্রগতি খুবই কম হয়েছে। তিনি আর্থিক অগ্রগতি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন।
- ৩.২: প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, সিআরভিএস এর আলোকে শিক্ষার্থী ডেটাবেজ প্রণয়ন এবং বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে শিক্ষার্থী তথ্যহকের ভিত্তিতে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টপূর্বক ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার্থীদের গিতা/মাতা/অভিভাবক এর তথ্য আদান প্রদান ও শিক্ষার্থীদের জন্ম নিবন্ধন নম্বর, নাম যাচাই বাছাই এর কাজ চলমান রয়েছে। ডাটা এন্ট্রি, আগলোড বিষয়ে ৬০০ জন স্টার্টার ট্রেনিং ট্রেনিং, ৯৬০০০ শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায় হতে ১.৬০ কোটি শিক্ষার্থীর তথ্যের মধ্যে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ৩৫ লক্ষ শিক্ষার্থীর Data Entry সমাপ্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়গামী ১৫টি দপ্তর/সংস্থা এর সফটওয়্যার মডিউল ডেভেলপমেন্ট কাজের ৫০% সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষাবোর্ডসমূহের জন্য ১০টি হাউলিমিশনক্রিটিক্যাল সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষাবোর্ডসমূহের জন্য ০৯টি সেমিক্রিটিক্যালমিশন সফটওয়্যার মডিউল ডেভেলপমেন্টের ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। CRVS এর আলোকে শিক্ষার্থী ডেটাবেজ স্থাপনের লক্ষ্যে ব্যানবেইস ভবনে সার্ভার রুম প্যাসিভইনফ্রাস্ট্রাকচার স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সমন্বিত শিক্ষা তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় আইসিটি অবকাঠামো তৈরিসহ ১৪টি স্পটে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, নেটওয়ার্ক, স্টোরেজসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। এপ্রিল ২০২২ মাসে বর্ণিত কাজের e-GP এর মাধ্যমে Open Tender Method (OTM) পদ্ধতিতে তিনটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় Tender বিজ্ঞপ্তি প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হবে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি- ৪৪৫৯.০০ লক্ষ টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৯৭৭৬ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থ বছরের মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতি ১২.৬২%।
- ৩.৩: প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, কোভিড-১৯ অভিযারির প্রভাবে দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় মার্চ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের UID প্রদান সংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ ও Data Entry কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া, Software Development এর জন্য ফেব্রুয়ারি-২০২১ মাসে ০২ (দুইটি) Software Vendor নিয়োগ করা হয়। Software Development সংক্রান্ত FRS,SRS,SDD ইত্যাদি Document প্রস্তুত সম্পন্ন হলেও Software Application Develop করতে আরো আনুমানিক ৮-১০ মাস সময় লাগবে। প্রকল্পের আওতায় CRVS ব্যবস্থার আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের UID প্রদানের লক্ষ্যে Data Entry ও Upload শুরু হলেও জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের কারিগরি জটিলতার কারণে শিক্ষার্থীদের UID নম্বর প্রদান বিলম্বিত হচ্ছে। বর্ণিত UID নম্বরসহ শিক্ষার্থীদের UID কার্ড সরবরাহ করতে এখনও ৭-৮ মাস সময় প্রয়োজন। অন্যদিকে, সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন কার্যক্রমের ৩৫টি Software Module Development, Deployment, Testing ও Commissioning সমাপ্ত করে Live এ যেতেও ৮-১০ মাস সময়ের প্রয়োজন হবে। এমতাবস্থায়, সরকারের CRVS ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থী প্রোফাইল ডেটাবেজ তৈরি, UID নম্বরসহ ডিজিটাল ID কার্ড সরবরাহ এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়গামী সকল সংস্থা, শিক্ষাবোর্ডসমূহের কার্যক্রম একটি সমন্বিত ও একক প্ল্যাটফর্মে আনয়নের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর জর্থাৎ ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

- ৩.৪ প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর আধিদপ্তরসমূহ, দপ্তর, সংস্থা ও ১১টি শিক্ষাবোর্ডকে Integration এর মাধ্যমে একক ও সমন্বিত Platform এ বদলানয়নের কাজ চলমান আছে। এছাড়াও উল্লিখিত সংস্থা সমূহের জন্য ৩৪টি Software Module Development, Deployment ও Commissioning সহ Hardware Procurement ও সেগুলোর Commissioning করতে প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ জুন ২০২২ সময়ে কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই প্রকল্পের মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধি করা যুক্তিযুক্ত হবে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকল্পের কারিগরি পরামর্শক টিমের টিম লিডার বলেন, প্রকল্পের দুটি অংশের মধ্যে Hardware অংশে দুটি ভাগ রয়েছে। একটি শিক্ষাবোর্ড সমূহের Hardware Infrastructure এবং অন্যটি ব্যানবেইস এর Hardware Infrastructure তৈরি করা। আরেকটি অংশ হলো Software Part। Hardware Part এর সাথে ব্যানবেইস এর একটি ডবন নির্মাণ জড়িত।
- ৩.৫: প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, Office Registrar General (ORG) ডেটাবেইস থেকে API এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের UID প্রদানের Work Flow তৈরির বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি নেই। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব জানান ORG কর্তৃক NID ডেটাবেইজ হতে শুধু জন্ম গ্রহণ এর ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম নিবন্ধন ও UID প্রদান কার্যক্রমে এ পর্যন্ত ৭০১৯৪টি UID সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা খুবই হতাশাজনক তথ্য। এ অবস্থায় ORG হতে UID প্রদান সম্ভব কিনা বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে CRVS সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটির আগামি সভায় UID প্রদান সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার বিষয়ে আলোচনা হবে মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের CRVS অধিশাখার উপসচিব অবহিত করেন।
- ৪.০ সিদ্ধান্ত:
- ৪.১ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো;
- ৪.২ প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতির হার অরাস্বিত করতে হবে এবং প্রকল্পের বর্ষিত মেয়াদের মধ্যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;
- ৫.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


মো: আবু বকর হিদ্দীক
সচিব