


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের নাম: বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান বুরো (ব্যানবেইস)

ক্র. নং	মালাখালের বিবরণ	ক্রয় প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সেতাবা)	দরপত্র খোলার তারিখ (সেতাবা)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সেতাবা)	দরপত্র অনুমোদন (সেতাবা)	চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ (সেতাবা)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সেতাবা)	চুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সেতাবা)	কায় সম্পাদনের শেষ তারিখ (সেতাবা)
০১	ইন্টারনেট সংযোগের প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	৩০.০৮.২০২১	১৬.০৯.২০২১	১৯.০৯.২০২১	২০.০৯.২০২১	০৪.১০.২০২১	০৫.১০.২০২১	১১.১০.২০২১	০৯.১১.২০২১
০২	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	২০.১০.২০২১	০৭.১১.২০২১	১৫.১১.২০২১	১৬.১১.২০২১	১৭.১১.২০২১	০১.১২.২০২১	১১.১২.২০২১	০৯.০১.২০২২
০৩	স্টেশনারী মালাখাল	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০১.১১.২০২১	১৮.১১.২০২১	২৫.১১.২০২১	২৮.১১.২০২১	২৬.১২.২০২১	২৭.১২.২০২১	০২.০১.২০২২	৩০.০১.২০২২
০৪	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১০.১১.২০২১	২৮.১১.২০২১	০৫.১২.২০২১	০৭.১২.২০২১	০৮.১২.২০২১	২২.১২.২০২১	০২.০১.২০২২	৩০.০১.২০২২
০৫	কম্পিউটার এক্সপেরিজ	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০৮.১২.২০২১	২৬.১২.২০২১	০১.০১.২০২২	০৪.০১.২০২২	০৫.০১.২০২২	১৯.০১.২০২২	৩০.০১.২০২২	২৭.০২.২০২২
০৬	বৈদ্যুতিক সামগ্রী	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১২.১১.২০২১	৩০.১১.২০২১	০৬.০১.২০২২	০৯.০১.২০২২	১৩.০১.২০২২	২৭.০১.২০২২	০৬.০২.২০২২	০৬.০৩.২০২২
০৭	বইপত্র ও সাময়িকী ক্রয়	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০২.০১.২০২২	২০.০১.২০২২	২৭.০১.২০২২	২০.০১.২০২২	৩১.০১.২০২২	২৫.০২.২০২২	২৪.০৩.২০২২	২৪.০৩.২০২২
০৮	আসবাবপত্র	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	২২.০৯.২০২১	১০.১০.২০২১	১৭.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	২০.১০.২০২১	২১.১০.২০২১	২৫.১১.২০২১	২০.১২.২০২১
০৯	কোকারিজ সামগ্রী	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১০.১০.২০২১	২৮.১০.২০২১	০৪.১১.২০২১	০৭.১১.২০২১	০৮.১১.২০২১	২২.১১.২০২১	০২.১২.২০২১	৩০.১২.২০২১
১১	যন্ত্রপাতি/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।	উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে	মহাপরিচালক, ব্যানবেইস	রাজস্ব বাজেট	ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০১.০২.২০২২	২০.০২.২০২২	২২.০২.২০২২	২৩.০২.২০২২	০৯.০৩.২০২২	২০.০৩.২০২২	৩০.০৩.২০২২	২৭.০৪.২০২২

১২

ক্র. নং	যালায়ালের বিবরণ	ক্রম প্রক্রিয়া	অনুমোদনকারী কর্মসূচী	অর্থের উৎস	আনুমানিক মূল্য	দরপত্র আহ্বানের তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র খোলার তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ (সেতাব্য)	দরপত্র অনুমোদন (সেতাব্য)	মুক্তি সম্পাদনের মেয়াদ (সেতাব্য)	মুক্তি সম্পাদনের তারিখ (সেতাব্য)	মুক্তি সম্পাদনের শেষ তারিখ (সেতাব্য)	কার্য সম্পাদনের শেষ তারিখ (সেতাব্য)
১২।	শিক্ষা ডিরেক্টরী মোবাইল এ্যাপস	কোটেশন প্রক্রিয়া/ডিমুজ দরপত্র/সরাসরি ক্রয়	মহাপরিচালক , ব্যানবেইস	বাজেট	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১০.১০.২০২১	২০.১০.২০২১	২৫.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৮.১১.২০২১
১৩।	শিক্ষাতথ্য এ্যাপস	কোটেশন প্রক্রিয়া/ডিমুজ দরপত্র/সরাসরি ক্রয়	মহাপরিচালক , ব্যানবেইস	বাজেট	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১২.১০.২০২১	১৪.১০.২০২১	১৬.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৯.১১.২০২১
১৪।	শিক্ষা ডিরেক্টরী ও শিক্ষা তথ্য এ্যাপস	কোটেশন প্রক্রিয়া/ডিমুজ দরপত্র/সরাসরি ক্রয়	মহাপরিচালক , ব্যানবেইস	বাজেট	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১১.১০.২০২১	১৩.১০.২০২১	১৫.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৯.১১.২০২১
১৫।	ই-ক্রিপিস সফটওয়্যার	কোটেশন প্রক্রিয়া/ডিমুজ দরপত্র/সরাসরি ক্রয়	মহাপরিচালক , ব্যানবেইস	বাজেট	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	০১.১১.২০২১	১১.১১.২০২১	১৫.১১.২০২১	১৮.১১.২০২১	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৫.১১.২০২১
১৬।	ইন্টারকম সেবা	কোটেশন প্রক্রিয়া/ডিমুজ দরপত্র/সরাসরি ক্রয়	মহাপরিচালক , ব্যানবেইস	বাজেট	ক্রম পরিকল্পনা অনুমোদনের পরে সংগ্রহ করা হবে	১০.১০.২০২১	১০.১০.২০২১	১৫.১০.২০২১	১৮.১০.২০২১	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৮.১১.২০২১

  
 (হাবিবুর রহমান)  
 মহাপরিচালক  
 ৯৬৬৫৪৫৭  
 ই-মেইল: dg@banbeis.gov.bd